
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞ VIŞEU DE SUS  

PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93/23.05.2025 

 

Privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1/16.05.2025, a notei de renunțare în valoare de 

10.311,14 lei , a  Notei de comandă suplimentară în valoare de 37.621,20 lei si a Contractului 

cadru de achiziție publică de produse nr. 4462 din 17.12.2024, încheiat între UAT Oraș Vișeu de 

Sus și AGO PROIECT ENGINEERING SRL in valoare de 954.374,74 lei 

 

               Având în vedere:  

-  referatul nr. 1872/19.05.2025 al Serviciului Achizitii publice, contracte, proiecte  

- Contractul de finanțare încheiat între UAT oraș Vișeu de Sus și Administrația Fondului pentru Mediu 

nr. 223 / GES / 27.11.2023, înregistrat la UAT Oraș Vișeu de Sus sub nr. 3747 / 04.12.2023, pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”INSTALARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE 

ELECTRICE ÎN ORAȘUL VIȘEU DE SUS, JUDEȚUL MARAMUREȘ”;  

-Contractul cadru de achiziție publică de produse nr. 4462 din 17.12.2024, încheiat între UAT Oraș 

Vișeu de Sus și AGO PROIECT ENGINEERING SRL, împreună cu actele adiționale aferente; 

-Necesitatea modificării prețului contractului, având la bază Nota de constatare nr. 1 din 05.03.2025 , 

înregistrată la UAT Oraș Vișeu de Sus sub nr. 898 din 05.03.2025 și Dispoziția de șantier nr. 1 din 

16.05.2025, înregistrată la UAT Oraș Vișeu de Sus sub nr. 1856 din 16.05.2025, însoțită de Notă de 

renunțare (conform căreia se renunță la Firida E1.2, fiind deja montată de executantul branșamentelor) 

și Nota de comandă suplimentară (prin care se solicită suplimentarea cablului de alimentare cu energie 

electrică și suplimentarea firidelor de distribuție tip E1.2 cu 3 buc pentru locația 1 – strada Bogdan 

Vodă); 

-  prevederile Articolului 221, alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 

           Ținând seama de prevederile Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice, de HG 

NR.395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  

atribuirea contractelor de achiziție publică/acordu1ui-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice , de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,  

             În temeiul  Legii  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.7 din Legea 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 129 si  

art. 136 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  primarul UAT Oras Viseu de Sus, propune spre aprobare Consiliului local al 

UAT Viseu de Sus , prezentul  

 

                                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Consiliul Local al orașului Vișeu de Sus aprobă Dispoziția de șantier nr. 1 din data de 

data de 16.05.2025 emisă de EDS ELECTRIC SRL în calitate de Proiectant, însoțită de Nota de 

renunțare și Nota de comandă suplimentară; 

 

Art. 2. Consiliul Local al orașului Vișeu de Sus aprobă Nota de renunțare în valoare de 

8.664,82 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 19% în valoare de 1.646,32 lei, total 

cu TVA = 10.311,14 lei; 

 

Art. 3. Consiliul Local al orașului Vișeu de Sus aprobă Nota de comandă suplimentară în 

valoare de 31.614,45 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 19% în valoare de 

6.006,75 lei, total cu TVA = 37.621,20 lei; 



 

 

Art. 4. Contractul cadru de achiziție publică de produse nr. 4462 din 17.12.2024, încheiat între 

UAT Oraș Vișeu de Sus și AGO PROIECT ENGINEERING SRL, respectiv: 

 

- Valoarea inițială: 779.045,95 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 148.018,73 lei, 

total cu TVA = 927.064,68 lei; 

- Valoarea Notei de renunțare: 8.664,82 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 

1.646,32 lei, total cu TVA = 10.311,14 lei; 

- Valoarea Notei de comandă suplimentară 31.614,45 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în 

valoare de 6.006,75 lei, total cu TVA = 37.621,20 lei; 

- Noua valoare a contractului este:  valoare inițială – notă de renunțare + notă de comandă de 

suplimentară, respectiv 779.045,95 lei - 8.664,82 lei + 31.614,45 lei = 801.995,58 lei, la care se 

adaugă TVA 19% în valoare de 152.379,16 lei, total cu TVA = 954.374,74 lei 

 

            Art. 5. – Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

- Secretarului general al uat Viseu de Sus 

- Serviciului Economic   

- Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, comerț, prestări servicii și 

administrarea domeniului public și privat al orașului;- 

- Comisie pentru administratie publica locala, juridica, de disciplina, relatii cu alte consilii locale si 

organizatii neguvernamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INIȚIATOR                  AVIZAT  LEGALITATEA 

     PRIMAR                                         SECRETAR GENERAL 
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